

Дорожная карта
По введению федерального
государственного образовательного стандарта
Основного общего образования (ФГОС ООО)
В МБОУ СОШ №10 г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|----------|---|------------------------|
| 1 | Организация изучения ФГОС ООО членами рабочей группы, педагогический коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО | Сентябрь-декабрь 2014г |
| 2 | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | Май 2015г |
| 3 | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности уровней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Март 2015г |
| 4 | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО | Март 2015г |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|---|---|-------------------------|
| Организационное обеспечение введения ФГОС ОО | | |
| 1 | Организация обсуждения примерной образовательной программы основного общего образования | Январь 2015г |
| 2 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОО | Февраль 2015г |
| 3 | Разработка проекта Образовательной программы основного общего образования ФГОС ОО | Март-июнь 2015г |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОО | Сентябрь 2015г. |
| 5 | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательной деятельности, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности | Май-сентябрь 2015г |
| 6 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение учебного года |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь 2015г |
| 8 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОО

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях ФГОС ОО | Август 2015г |
| 2 | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы | Сентябрь 2015г |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь 2015г |

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы | Постоянно |
| 2 | Внесение информации о ходе введения ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2015г |
| Кадровое обеспечение ФГОС ООО | | |
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | | |
| 1 | Оборудование для классного кабинета для 5 класса | Август 2015г |
| 2 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы. | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

| | |
|--|------------------------|
| Разработка Основной образовательной программы | |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением | Февраль – август 2015г |

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2014-2015 учебный год | | | | | |
|---|-----------------------|----------|------------|----------|-----|-----|
| | янв | фев | март | апр | май | июн |
| Разработка предметных образовательных программ/зам. директора | ///// | //////// | ////////// | | | |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов/ Зам. директора | | | | ///// | | |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП/ Зам. директора | | | | //////// | | |
| Разработка программы развития УУД/ | | | | //////// | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Зам. директора | | | | | | |
| Разработка учебного плана Зам. директора | | | | | | //// |
| Разработка программы воспитания и социализации/ Зам. директора | | | | | | ///// |
| Разработка программы коррекционной работы/ Социальный педагог | | | | | | ///// |
| Разработка оценки системы планируемых результатов освоения ООП/ Зам. директора | | | | | | ///// |
| По запросу ОУ(документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

на 2015-2016 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
|--|---|-----------------------|----------------|--|--|
| 1.Создание организационно-управленческих условий по введению ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Март 2015г | Шершнева О.В. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Проказ о создании рабочей группы, Положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Март 2015г | Марчукова В.Г. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ЛИРО по проблеме введения ФГОС ООО | Согласно графику | Марчукова В.Г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров по введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении и плана-графика повышения квалификации, плановой курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март 2015г | Марчукова В.Г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе | Август-сентябрь 2015г | Фомина Н.Б. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических | План |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы | Август 2015г, далее в соответствии с планом МО | Марчукова В.Г. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Марчукова В.Г., Фомина Н.Б. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методического сопровождения, результаты анализов, анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Марчукова В.Г. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и введения ФГОС ООО | Материалы семинара |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Март-август 2015г | Шершнева О.В., Марчукова В.Г., рук. МО | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|---|--|---|
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ | Май-сентябрь 2015г | Шершнева О.В. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации ОУ | Август 2015г | Шершнева О.В, Марчукова В.Г., Фомина Н.Б, Кветинская С.В. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2015г | Шершнева О.В., Фомина Н.Б, Марчукова В.Г. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Август 2015г | Шершнева О.В., Марчукова В.Г. | Наличие Программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Марчукова В.Г., Кветинская С.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений в психологии | План работы |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август-сентябрь 2015г | Шершнева О.О. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета, |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|------------------------|
| | | | | | МС |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Марчукова В.Г, Фомина Н.Б. | Диагностические материалы | План ВШК |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение учебного года | Шершнева О.В., Марчукова В.Г, Фомина Н.Б. | | отчеты |
| 2.Создание кадрового обеспечения по введению ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения по введению ФГОС ООО | Май 2015г | Шершнева О.В. | | Аналитическая справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей по введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | По графику | Марчукова В.Г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогических советов по введению ФГОС ООО | В течение года | Шершенва О.В, Марчукова В.Г., Фомина Н.Б. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протоколы педсоветов |
| 3.Создание материально-технического обеспечения по введению ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной | Май-сентябрь 2015г | Шершнева О.В, Марчукова В.Г. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом ФГОС ООО | Информационная справка |

| | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| | оснащенности учебной деятельности и оборудованию учебных помещений | | | | |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующими санитарным и пожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Август 2015г | Шершнева О.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | В течение учебного года | Шишканова Л.В, Марчукова В.Г. | Оснащенность школьной библиотеки необходимым УМК, учебными и справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО к образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение учебного года | Марчукова В.Г. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным | В течение учебного года | Марчукова В.Г. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------------|---|--|
| | м образовательным ресурсам в сети Интернет | | | обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательной деятельности | школьном сайте «ФГОС» |
| 4.Создание организационно-информационного обеспечения по введению ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Проведение диагностики школы к введению ФГОС ООО | Май-сентябрь 2015г | Шершнева О.В., Марчукова В.Г. | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Сентябрь 2015г | Марчукова В.Г. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе введения ФГОС ООО (включение в Публичный отчета директора школы раздела, включающего ход введения ФГОС ООО) | Июнь-август 2015г | Шершнева О.В. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Размещение Публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Сентябрь 2015г | Шершнева О.В., Марчукова В.Г. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования | Публикации и |

ООО

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Контроль реализации запланированных изменений в образовательной
системе школы**

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | | Методы сбора информации |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| | | сроки | % выполнения | |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | педагоги | В течение учебного года | | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение учебного года | | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательная деятельность | В течение учебного года | | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | Сентябрь 2015г | | Изучение документации |
| Определение метапредметных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | обучающиеся | В течение учебного года | | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | обучающиеся | В течение учебного года | | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений | Локальные акты | Сентябрь 2015г | | Изучение документации, |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-----------|
| в локальные акты | | | | |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение учебного года | В соответствии с графиком поставки учебного оборудования | постоянно |